
Projekt

Auftraggeber

Auftragnehmer

(Gewerke können umbenannt werden)

1 Bergleweg 21- Birkenweg +WL 01.09.25 50 09.11.25

2 Am Bühläcker 27.10.25 40 21.12.25

3 Winterurlaub 22.12.25 15 11.01.26

4 Schrahöfe 12.01.26 35 01.03.26

5 Bergleweg 1 - Birkenweg + WL 23.02.26 60 17.05.26

6 Am Hilsbach + WL 11.05.26 50 19.07.26

7 Zul. Tankstelle 13.07.26 10 26.07.26

8 Restarbeiten 27.07.26 10 09.08.26

9 03.09.25

10 03.09.25

11 03.09.25

12 03.09.25

13 03.09.25

13.03.26
09.03.-

5 6 7 8 9 10
27.02.26 06.03.26

26.01.- 02.02.- 09.02.- 16.02.- 23.02.- 02.03.-

112 3 445 46 47 48 49 5037 38 39 40 41 42 43 44
16.01.2624.10.25 31.10.25 07.11.25 14.11.25 21.11.25 28.11.2512.09.25 19.09.25 26.09.25 03.10.25 10.10.25 17.10.25

51 52 1
23.01.26 30.01.26 06.02.26 13.02.26 20.02.2605.12.25 12.12.25 19.12.25 26.12.25 02.01.26 09.01.26

29.12.- 05.01.- 12.01.- 19.01.-03.11.- 10.11.- 17.11.- 24.11.- 01.12.- 08.12.-22.09.- 29.09.- 06.10.- 13.10.- 20.10.- 27.10.-

B AU Z E I T E N P L A N    Nahwärme Prechtal
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